



Proyecto final

HABILIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE A RESULTADOS



Integrantes:

Becerril Olivar Axel Daniel
Castañeda Mora Carlos
Cerón Maciel Eduardo Alfredo
Colin Mosqueda Eduardo
Dávila Reyes Ernesto Gabriel
Flores Pérez Milner Ushuaía
Guzmán Ramírez Aldo Yael
Quiñones Reyes Maximiliano
Resendiz Cruz Rodrigo Daniel
Valenzuela Vigil Ángel David



NUTRIDELIVER

NUTRE TU VIDA, ENTREGA TU FELICIDAD

Ordena con nosotros



MISIÓN

Proveer alimentos personalizados de alta calidad, adaptados a las necesidades nutricionales, alergias y preferencias de cada usuario.

VISIÓN

Ser la plataforma líder en distribución de alimentos personalizados en México.



¿QUÉ HACE ÚNICO A NUTRIDELIVER?




PERSONALIZACIÓN DE MENÚS

- Alergias alimentarias.
- Restricciones dietéticas.
- Preferencias personales.
- Ajustes periódicos según la evolución de las necesidades del usuario.

GESTIÓN DINÁMICA DE PREFERENCIAS

- Encuestas regulares para actualizar los menús conforme a las preferencias cambiantes del cliente.
- Posibilidad de experimentar con nuevas opciones o mantenerse en un plan establecido.





PLAN POR SUSCRIPCIÓN

- **Flexibilidad para elegir planes semanales o mensuales.**
- **Opciones que van desde comidas individuales hasta menús completos para el día.**

CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

- Control riguroso de calidad para garantizar alimentos frescos y seguros.
- Protocolos para evitar cualquier contacto cruzado con alérgenos.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

ZONA DE COBERTURA

Exclusividad en la zona de Reforma, asegurando entregas rápidas y eficientes.



USO INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR

- Registro simple para personalizar tu perfil con información sobre alergias, objetivos nutricionales y preferencias alimenticias.
- Seguimiento de tus pedidos y gestión de tu suscripción en tiempo real.

SOSTENIBILIDAD

- Uso de envases ecológicos para minimizar el impacto ambiental.
- Promoción de prácticas responsables en la cadena de suministro.



BENEFICIOS PARA USUARIOS



COMODIDAD - ATENCIÓN PERSONALIZADA - SALUD Y BIENESTAR - FLEXIBILIDAD

PROCESO DE NUTRIDELIVER

Registro:

Crea un perfil y especifica tus datos: alergias, objetivos nutricionales, preferencias y restricciones.

Diseño del Menú:

Nuestro sistema genera un menú único para ti, revisado por expertos en nutrición.

Entrega:


Recibe tus comidas a tiempo, directamente en tu ubicación en Reforma.

Revisión y Ajuste:

Responde encuestas periódicas para ajustar tu menú según lo que deseas.



MODELO DE NEGOCIO



NUESTRO MODELO DE NEGOCIO ESTÁ BASADO EN PLANES DE SUSCRIPCIÓN QUE OFRECEN ACCESO CONTINUO A NUTRIDELIVER, YA QUE ESTE FORMATO DE PAGO RECURRENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS ASEGURA INGRESOS PREDECIBLES Y UNA RELACIÓN CONSTANTE CON LOS CLIENTES.

PLANES Y SUSCRIPCIONES

PLAN BÁSICO:

3 COMIDAS AL DÍA, 5 DÍAS A LA SEMANA.

PLAN COMPLETO:

3 COMIDAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA.

PLAN PERSONALIZADO:

TOTALMENTE AJUSTABLE SEGÚN TUS NECESIDADES.



Incluyen descuentos para suscripciones mensuales y recompensas por fidelidad.

PROPUESTA DE VALOR

NUTRIDELIVER NO ES SOLO UNA SOLUCIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS, ES TU SOCIO EN LA MEJORA DE TU CALIDAD DE VIDA. NOS ENFOCAMOS EN EL DETALLE PARA OFRECERTE EXACTAMENTE LO QUE NECESITAS, GARANTIZANDO UNA EXPERIENCIA SALUDABLE, PERSONALIZADA Y SIN COMPLICACIONES.

PRODUCTO FINAL

1. Logros alcanzados

Login, menú, el seguimiento de compras y la Implementación de un sistema de gestión dinámica de alimentos.


2. Metas no alcanzadas y sus razones

Personalización de menús, gestión dinámica, planes por suscripción y seguridad alimentaria.


3. Definición de prioridades para futuras versiones

TECNOLOGÍAS USADAS

ACTUAL



FUTURO



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Inicio

Información del Flujo de Trabajo		Estado General Anterior (RAG)	Estado General Actual (RAG)	Cronograma	Recursos	Beneficios	Presupuesto	Preparación Para el Cambio
Sponsor:	Heiddy Alejandra Pasten Lugo							
Project Manager:	Rodrigo Daniel Resendiz Cruz							

Resumen Ejecutivo del Flujo de Trabajo	
Se definió la idea principal del proyecto, se asignaron los roles.	
Estado Actual	Enfoque Próximo
Se establecieron las bases de alcance del proyecto.	Iniciar con las especificaciones del proyecto, las actividades y tiempos de entrega.
Ruta Hacia el Verde	
Establecer comunicación con todos los miembros del proyecto para un mejor desempeño, agendar reuniones semanales para discutir temas relacionados con el proyecto.	

Problemas Clave / Riesgos				
Problema / Riesgo	Descripción	Mitigación	Responsable	Fecha Límite
1. Riesgo	Deserción de un integrante del proyecto	Reasignar roles / contratar más personal	Sponsor	18/8/2024
2. Riesgo	Falta de comunicación de algún integrante	Agregar canales de comunicación alternativos.	Sponsor	18/8/2024

Fase intermedia 1

Información del Flujo de Trabajo		Estado General Anterior (RAG)	Estado General Actual (RAG)	Cronograma	Recursos	Beneficios	Presupuesto	Preparación Para el Cambio
Sponsor:	Heiddy Alejandra Pasten Lugo							
Project Manager:	Milner Ushuaía Flores Pérez							

Resumen Ejecutivo del Flujo de Trabajo

Se definió la ruta crítica, primeros diseños de la base de datos, de la interfaz y la arquitectura de la aplicación.

Estado Actual

Se definieron las especificaciones técnicas para dar inicio al desarrollo.

Enfoque Próximo

Se dio inicio con la capacitación del personal.

Ruta Hacia el Verde

Implementar los resultados obtenidos durante la capacitación en el proyecto.

Problemas Clave / Riesgos

Problema / Riesgo	Descripción	Mitigación	Responsable	Fecha Límite
1. Riesgo	El tiempo de capacitación dura más de lo planeado.	Ajustar nuevos horarios según requiera el personal. Búsqueda intensiva de cursos, recursos, documentaciones	Sponsor	25/9/2024
2. Riesgo	El tiempo de desarrollo dura más de lo planeado	Trabajar horas extras con compensación.	Sponsor	25/9/2024
3. Problema	Los diseños no cumplieron con ciertos aspectos de la regla de negocio.	Programar juntas con los QA para acordar un diseño apropiado	Sponsor	25/9/2024

Fase intermedia 2

Información del Flujo de Trabajo		Estado General Anterior (RAG)	Estado General Actual (RAG)	Cronograma	Recursos	Beneficios	Presupuesto	Preparación Para el Cambio
Sponsor:	Heiddy Alejandra Pasten Lugo							
Project Manager:	Maximiliano Quiñones Reyes							

Resumen Ejecutivo del Flujo de Trabajo

Se implementó un login para el usuario, se definieron los puntos a formar la factura en formato CFDI 4

Estado Actual

Enfoque Próximo

Se tiene definido el diseño al 100% y se finalizaron procesos de backend al 60%

Terminar el desarrollo del proyecto.
Inicia la etapa de pruebas

Ruta Hacia el Verde

Tener mayor disponibilidad y poder distribuir la carga de trabajo. Haciendo uso de una consultoría externa para poder alcanzar los objetivos establecidos.

Problemas Clave / Riesgos

Problema / Riesgo	Descripción	Mitigación	Responsable	Fecha Límite
1. Riesgo	No se podrá definir las posibles alergias en esta primera etapa	Buscar un experto del área	Sponsor	16/11/2024
2. Riesgo	Establecer dietas equilibradas para la elaboración del menú	Buscar un nutriólogo y personal	Sponsor	16/11/2024

Fase final

Información del Flujo de Trabajo		Estado General Anterior (RAG)	Estado General Actual (RAG)	Cronograma	Recursos	Beneficios	Presupuesto	Preparación Para el Cambio				
Sponsor:	Heiddy Alejandra Pasten Lugo											
Project Manager:	Ángel David Valenzuela Vigil											
Resumen Ejecutivo del Flujo de Trabajo												
Se concreto el desarrollo del MVP, se desplego el proyecto y se preparo la presentación del proyecto.												
Estado Actual					Enfoque Próximo							
Proyecto finalizado proximo a ser presentado.					Preparar la segunda fase del proyecto.							
Ruta Hacia el Verde												
Analizar resultados de la gestión del proyecto.												
Problemas Clave / Riesgos												
Problema / Riesgo	Descripción			Mitigación	Responsable		Fecha Límite					
Problema	Es necesario implementar mejoras durante la segunda fase			Implementar lo aprendido durante la segunda fase.	Sponsor		29/11/2024					

KPI

- Valor Planificado(PV) = 136,948
- % del proyecto completado = 85%
- Presupuesto Total(BAC) = 136,948
- Costo Real(AC) = 142,398
- Días transcurridos = 57
- Cronograma total del proyecto = 57 días

EV: 116,410.8

CPI: 0.818

TV: -8.55

CV: -25,987.2

DEMO

CONCLUSIÓN

Nutridelivery ha logrado avances clave, como la gestión dinámica de alimentos y el menú de usuario, pero enfrenta retrasos y sobrecostos, como la personalización de menús y los planes de suscripción. Con optimización de recursos y el desarrollo de aplicaciones móviles, el proyecto puede cumplir su misión de ofrecer alimentos personalizados de alta calidad.

NUTRIDELIVER

NUTRE TU VIDA, ENTREGA TU FELICIDAD



ORDENA AHORA

SITIO WEB

www.nutrideliver.com

NÚMERO TELEFÓNICO

(55) 1234 5687

CORREO ELECTRÓNICO

contacto@nutrideliver.com